



COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA LL.PP.

DETERMINAZIONE

n. 330

data 21.05.2019

OGGETTO:

Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett c) del D.Lgs 50/2016: "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II" MUTUI BEI

CUP: B44H15002090002

Impegno di spesa perizia suppletiva e di variante a favore della ditta SAFETY ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari (SS) - C. Fisc. E P.Iva 02138210907e del Dott.Ing. Fogu Antonio Franco Via Pigiariu n° 26 08020 Orune C.F. FGOFNC61E28G147A, P.Iva 00785960915

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATI:

- Il Decreto Sindacale n. 1 del 21.05.2019, di conferimento posizione organizzativa Area Tecnica – LL.PP., all' Ing. Giovannantonio Barmina;
- la Delibera di G.M. n. 9 del 29.03.2019 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2019 - 2021";
- gli artt. 107 e 109 D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza e al conferimento di funzioni dirigenziali e richiamati i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. 23 giugno 2011 N. 118;
- la Deliberazione della G.R. n. 10/15 del 28 marzo 2014 con la quale sono state individuate le procedure per il percorso di definizione ed attuazione del piano straordinario degli interventi di edilizia scolastica, al fine di rimuovere ogni ostacolo che impedisca l'esercizio concreto del diritto allo studio;
- la Deliberazione di G.M. n. 16 del 25/03/2016 con la quale il Comune di Orune ha aderito al Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: adesione al programma Asse I denominato "Scuole del nuovo millennio" e Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici" – Istituti scolastici di Via Pigiariu e Via Dante in Orune;
- la deliberazione di G.M. n. 55 del 25/09/2016, Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: Rettifica Deliberazione G.M. n. 16 del 25/03/2015 e adesione al programma Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici" – Istituto scolastico di Via Pigiariu;
- la deliberazione G.R. n. 49/2 del 6 Ottobre 2015 avente ad oggetto " Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Modifiche alla governance. Trasformazione della Struttura di Missione in Unità di Progetto Iscol@. L.R. n. 31/1998, art. 26", con la quale è stata istituita l'unità di progetto denominata iscol@, secondo quanto previsto dall'art. 26 della L.R. n. 31/2008;

- la Deliberazione della G.M. n. 29 del 11.05.2017 di approvazione del progetto definitivo, dalla quale si evince che l'importo dei lavori a base d'asta: € 258.879,04 al netto di Iva. Gli oneri per la sicurezza ammontano ad € 5.177,58 al netto di Iva e non sono soggetti a ribasso d'asta;
- la Determinazione a contrarre n. 37 del 24.01.2018 di indizione Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett c) del D.Lgs 50/2016: "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II";
- il verbale di gara di proposta di aggiudicazione definitiva del 16/03/2018 (n. 2 del 16/03/2018);
- la determinazione n. 212 del 10/04/2018, di aggiudicazione definitiva a favore della ditta SAFETY ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari (SS) - C. Fisc. E P.Iva 02138210907 che ha offerto il ribasso del 26,902 % per un importo netto di aggiudicazione pari ad € 190.445,36 oltre € 5.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 195.645,36 oltre l'IVA di legge, per un totale lordo pertanto pari a € 238.687,34;

RILEVATO che in data 24/05/2018 è stato sottoscritto tra il Comune di Orune e l'impresa SAFETY ENERGY SRL , con sede, in Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari (SS) - C. Fisc. E P.Iva 02138210907 il contratto rep.n° 1/2018 registrato presso l'agenzia delle entrate-Ufficio provinciale di Nuoro alla serie 1T numero 1797 del 30/05/2018 per l'importo di € 195.645,36 oltre l'Iva di legge per un totale paria € 238.687,34;

RICHIAMATA la determinazione n. 522 del 31/07/2018 di liquidazione anticipo 20% a favore della ditta aggiudicatrice per un importo pari a € 47.737,47;

VISTA la determinazione n. 703 del 30.10.2018, di approvazione e liquidazione I SAL;

VISTA la determinazione n° 707 del 30.10.2018 di approvazione e liquidazione II SAL;

VISTA la determinazione n° 197 del 02.04.2019 di approvazione e liquidazione III SAL;

RICHIAMATA la Deliberazione di GM. N. 35 del 16/05/2019, avente ad oggetto: "Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Scuola Elementare Via Pigliaru - Progetto Iscol@ Asse II". Approvazione Perizia Suppletiva e di Variante – Rettifica Deliberazione G.M. n. 76 del 29/11/2018, nella parte relativa al quadro economico;

PRESO ATTO dall'esame della perizia succitata che risultano essere maggiori lavorazioni per un importo pari a € 4.395,40 oltre l'IVA di legge per un totale di € 5.362,39;

CONSIDERATO:

- Le modifiche del contratto d'appalto da introdurre rientrano nella fattispecie disciplinata dall'art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, in quanto le modifiche non sono ritenute sostanziali poiché non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;
- il responsabile unico del procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto alla non imputabilità ad errori od omissioni di progettazione né di esecuzione della ditta esecutrice dei lavori, all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera, esprimendo apposito giudizio di ammissibilità,
- tali variazioni non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto in questione e la sua generale funzionalità, comportando un aumento dell'importo contrattuale entro il 15 % dell'importo contrattuale e comunque inferiori al 5 % dell'importo contrattuale;

- la ditta appaltatrice ha accettato l'esecuzione delle nuove opere e/o lavori inseriti nella presente variante agli stessi patti e condizioni di cui alla suddetta aggiudicazione, sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

RITENUTO di provvedere ad impegnare, per le maggiori lavorazioni un importo pari a € 4.395,40 oltre l'IVA di legge per un totale di € 5.362,39, nei limiti dell'esigibilità finanziaria per l'anno 2019 a favore della ditta SAFETY ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari (SS) - C. Fisc. E P.Iva 02138210907;

CONSIDERATO che l'importo della perizia in questione risulta essere inferiore al 5 % dell'importo contrattuale;

PRESO ATTO altresì che gli onorari tecnici relativi alla redazione della perizia suppletiva e di variante risulta essere pari e € 6.500,00 da impegnare su fondi bilancio comunali e relativa agli onorari per la redazione della perizie suppletiva e di variante approvate con Delibere G.M.n. 76 del 29/11/2018 e G.M. n. 35 del 16/05/2019 a favore dell'Ing. Fogu Antonio Franco Via Pigliaru n° 26 08020 Orune C.F. FGOFNC61E28G147A, P.Iva 00785960915;

VISTO il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;

VISTO il D. Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO il D. Lgs: 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (e successive modifiche ed integrazioni);

DETERMINA

- Di affidare l'esecuzione dei lavori aggiuntivi previsti in perizia e quantificati in € 4.395,40 oltre l'IVA di legge per un totale di € 5.362,39 alla SAFETY ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari (SS) - C. Fisc. E P.Iva 02138210907;
- Di impegnare in favore della ditta SAFETY ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari (SS) - C. Fisc. E P.Iva 02138210907 la somma di € 4.395,40 oltre l'IVA di legge per un totale di € 5.362,39, per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante;
- Di impegnare in favore dell'Ing. Fogu Antonio Franco Via Pigliaru n° 26 08020 Orune C.F. FGOFNC61E28G147A, P.Iva 00785960915 la somma integrativa lorda di Euro 6.500,00 relativa alle spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza della perizia in questione;
- Di impegnare, l'importo totale lordo pari a € 11.862,39 ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	9541	Descrizione			
Titolo	2	Miss/Progr.	04	Programma	07
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG:73535640FC		CUP B44H15002090002	
Creditore	SAFETY ENERGY SRL , con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari (SS) - C. Fisc. E P.Iva 02138210907				
Causale	"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II" MUTUI BEI - Impegno di spesa lavorazioni aggiuntive (G.M. n. 35 del 16/05/2019)				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	<u>€ 5.362,39</u>	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	1090	Descrizione			
Titolo	1	Miss/Progr.	01	Programma	06
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG: Z9B2920208		CUP	
Creditore	Dott.Ing. Fogu Antonio Franco Via Pigiariu n° 26 08020 Orune C.F. FGOFNC61E28G147A, P.Iva 00785960915				
Causale	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU –PROGETTO ISCOL@ ASSE II" Impegno di spesa Onorari progettazione e sicurezza in fase di progettazione, PERIA SUPPLETTIVA E DIVARIANTE				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	<u>€ 6.500,00</u>	Frazionabile in 12	NO

- Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione "Determine";

**Il Responsabile del servizio
(Ing. Giovannantonio Barmina)**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario


.....

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio

Data



Il Responsabile del servizio finanziario

.....


Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....