

COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

COPIA

COMUNE DI ORUNE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 19 Del 28/05/2020

Prot. N. 4398 Data Pubblicazione 08/09/2020

OGGETTO: "Intervento di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale e della viabilità dell'agro comunale di Orune

L.R. N1 DEL 11/01/2018 ART.4 COMMA 14- AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE TRIENNIO 2018-2020.

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E IL COMUNE DI ORUNE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI INFRASTRUTTURE CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI PER FAR FRONTE ALLE GRAVI PROBLEMATICHE DI LEGALITA' , SICUREZZA URBANA E DISAGIO SOCIALE (L.R. 11.01.2018.ART.4 COMMA 14)

Approvazione perizia suppletiva e di variante

L'anno DUEMILAVENTI il giorno 28 del mese di MAGGIO alle ore 12:30, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno

Presiede l'adunanza il Sig. **PIETRO DEIANA**

DEIANA PIETRO	PRESENTE
PORCU GIOVANNA	PRESENTE
CHESSA MARIA ROSARIA	PRESENTE
ZIDDA PIETRO	PRESENTE
MONNI CARMELA	ASSENTE

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Falchi Gianfranco**

Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato **Ing. Barmina Giovannantonio** per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere: **FAVOREVOLE**

Il responsabile del servizio ragioneria **Rag. Picconi Antonello** quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere: **FAVOREVOLE**

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la L.R. n. 1 del 11.01.2018 con la quale è stata approvata la legge di stabilità 2018 e in particolare quanto previsto dall'art. 4 comma 14, ove è autorizzata a favore del comune di Orune la spesa di 400.000 per ciascuno degli anni 2018-2019-2020 per la realizzazione di interventi riguardanti la **RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI INFRASTRUTTURE CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI PER FAR FRONTE ALLE GRAVI PROBLEMATICHE DI LEGALITA' , SICUREZZA URBANA E DISAGIO SOCIALE (L.R. 11.01.2018.ART.4 COMMA 14)**;

CONSIDERATO che tra le opere da realizzare nel 2019 è previsto tra l'altro di destinare € 100.000,00 per: **"Intervento di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale e della viabilità dell' comunale di Orune"**, relativo all'effettuazione di una serie di interventi di manutenzione di opere e manufatti nell'agro di Orune;

PRESO ATTO che con la realizzazione dell'opera in particolare si vuole manutentare il tratto stradale in loc. "Sa Matta" e alcuni abbeveratoi, atti alla raccolta, distribuzione e conservazione delle acque in varie località del Comune di Orune;

RICHIAMATA la determinazione n. 422 del 01/07/2019 di Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa a favore del tecnico **DOTT. AGR. FARINA PIETRO FRANCESCO, CON SEDE IN C.SO REPUBBLICA, 184 CAP 08020 ORUNE (NU) CF /PI 01562450914, di affidamento SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA E ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI – CONTABILITA' E COLLAUDO RELATIVO ALL'"INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E DELLA VIABILITA' DELL'AGRO COMUNALE"**;

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 545 del 02/08/2019 di Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa a favore del tecnico **DOTT. AGR. PASQUALE MULA CON SEDE IN VIA DUCA D'AOSTA N. 5B, CAP 08020 ORUNE (NU) CF /PI 01314750918, di affidamento SERVIZIO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO ALL'"INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E DELLA VIABILITA' DELL'AGRO COMUNALE"**;

VISTO il progetto preliminare e definitivo esecutivo trasmesso con nota prot.n. 4134 del 13/08/2019;

RICHIAMATA la Delibera GM. N. 43 del 12/09/2019 di approvazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo di cui sopra;

con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI			
A	OPERE LAVORI PRINCIPALI		
A1	LAVORI	€	67.978,98
A2	COMPENSO PER ONERI DELLA SICUREZZA	€	1.359,58
	TOTALE LAVORI PRINCIPALI	€	69.338,56
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€	69.338,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B3)	SPESE TECNICHE LORDE	€	9.800,00
B4)	SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	€	1.500,00
B5)	SUPPORTO AL R.U.P.	€	1.386,77
B6)	IVA LAVORI (22%)	€	15.254,48
B7)	INCENTIVI (ART. 113 D.Lgs 50/2016 e ss. Mm. e ii.)	€	1.386,77
B8)	IMPREVISTI e ACCANTONAMENTO	€	1.333,41
	TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€	30.661,44
C) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€	100.000,00
D) IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO		€	100.000,00

VISTO il contratto di appalto per i lavori in oggetto sottoscritto in data 10/02/2020, scrittura privata rep.n. 1 tra il Comune di Orune e la ditta appaltatrice **PORCU TONINO SNC, Codice Fiscale 01084360914 Partita IVA 01084360914 Indirizzo Via Giusti 17 CAP 08022 Comune DORGALI Provincia Nuoro;**

VISTO che i lavori vennero consegnati in data 13.05.2020 come da verbale agli atti;

RICHIAMATA, la nota della ditta appaltatrice **PORCU TONINO SNC, Codice Fiscale 01084360914 Partita IVA 01084360914 Indirizzo Via Giusti 17 CAP 08022 Comune DORGALI Provincia Nuoro**, inoltrata il 30.04.2018 indirizzata all'ufficio tecnico comunale con la quale si propone la sostituzione di alcuni abbeveratoi prefabbricati in calcestruzzo armato ad altissima resistenza con superficie a pelle liscia, certificati per uso alimentare, che garantiranno una notevole durata nel tempo rispetto a quelli esistenti.

E Nello specifico la proposta tecnica è formulata in base alle seguenti considerazioni:

- gli abbeveratoi di superficie esistenti sono di diverse dimensioni:

- 1) Abbeveratoio di Sa Niniarva, dim. est. mt 11.65*1.20*0.40h, setti interni e pareti perimetrali spess. cm. 15;
- 2) Abbeveratoio di Lados De Gurzone, dim. est. mt 10.35*0.90*0.40h, setti interni e pareti perimetrali spess. cm. 15;
- 3) Abbeveratoio di S'Iscoaparju, dim. est. mt 16.70*0.90*0.40h, setti interni e pareti perimetrali spess. cm.15;
- 4) Abbeveratoio di Mariane Mannu, dim. est. mt 15.30*0.80*0.40h, setti interni e pareti perimetrali spess. cm. 15;

Si propone la loro completa demolizione, la sistemazione del piano di posa del terreno e la installazione dei nuovi abbeveratoi; Per la vasca di OruneRetha, in quanto di tipologia interrata, si confermano le previsioni progettuali d'intervento.

RICHIAMATA la perizia suppletiva e di variante inoltrata a questa amministrazione in data 21/05/2020, relativa alla nuova proposta tecnica, costituita dai seguenti elaborati:

ALLEGATI E ELABORATI VARIANTE

- ALL_A_ RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA VARIANTE;
- ALL_B_ ELENCO DEI PREZZI VARIANTE;
- ALL_C_ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO VARIANTE;
- ALL_D_ QUADRO ECONOMICO VARIANTE;
- ALL_E_ QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA VARIANTE;
- ALL_F_ CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO VARIANTE;
- ALL-G- CRONOPROGRAMMA VARIANTE;
- TAV_1_ COROGRAFIA ORUNERETTA E LADOS DE GURZONE MARIANE MANNU
- TAV_2_ COROGRAFIA SA NINIARVA E S'ISCOPARJU VARIANTE
- TAV_3_ PLANIMETRIA CATASTALE STRADA SA MATTA E ABBEVERATOI VARIANTE
- TAV_3_ PLANIMETRIA INTERVENTI ORUNERETTA E LADOS DE GURZONE MARIANE MANNU VARIANTE
- TAV_4_ PLANIMETRIA INTERVENTI SA NINIARVA E S'ISCOPARJU VARIANTE
- TAV_5_ PLANIMETRIA INTERVENTI TRATTO STRADA SA MATTA DA RIPRISTINARE VARIANTE
- TAV_7_ SEZIONE PARTICOLARI COSTRUTTIVI ABBEVERATOI VARIANTE
- TAV_8_ SEZIONI PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRADA VARIANTE

Con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
A) LAVORI			
A OPERE LAVORI PRINCIPALI			
A1	LAVORI	€	67.884,57
A2	COMPENSO PER ONERI DELLA SICUREZZA	€	1.357,69
TOTALE LAVORI PRINCIPALI		€	69.242,26
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI		€	69.242,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B3)	SPESE TECNICHE LORDE	€	9.800,00
B4)	SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	€	1.500,00
B5)	SUPPORTO AL R.U.P.	€	1.384,85
B6)	IVA LAVORI (22%)	€	15.233,30
B7)	INCENTIVI (ART. 113 D.Lgs 50/2016 e ss. Mm. e ii.)	€	1.384,85
B8)	IMPREVISTI e ACCANTONAMENTO	€	1.454,75
TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE		€	30.757,74
C) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€	100.000,00
D) IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO		€	100.000,00

VISTO che la presente perizia può essere considerata legittima ai sensi dell'art.106 comma 3 lettera e) del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, in quanto trattasi di modifiche non sostanziali riguardanti unicamente la parte tecnica-esecutiva dei lavori

senza modificare l'equilibrio economico del contratto in quanto trattasi di modifica non sostanziale e corrispondente a € - 96,30 euro, e pertanto rientrante nell'ambito discrezionale della DD.LL.;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO il D.M.7 marzo 2018, n.49;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;

DELIBERA

- 1) di approvare la perizia suppletiva di variante in corso d'opera n.1 dei lavori relativi all' **"INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E DELLA VIABILITA' DELL'AGRO COMUNALE"**, redatta dal DOTT. AGR. FARINA PIETRO FRANCESCO, CON SEDE IN C.SO REPUBBLICA, 184 CAP 08020 ORUNE (NU) CF /PI 01562450914, come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
A) LAVORI			
A OPERE LAVORI PRINCIPALI			
A1	LAVORI	€	67.884,57
A2	COMPENSO PER ONERI DELLA SICUREZZA	€	1.357,69
TOTALE LAVORI PRINCIPALI		€	69.242,26
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI		€	69.242,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B3)	SPESE TECNICHE LORDE	€	9.800,00
B4)	SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	€	1.500,00
B5)	SUPPORTO AL R.U.P.	€	1.384,85
B6)	IVA LAVORI (22%)	€	15.233,30
B7)	INCENTIVI (ART. 113 D.Lgs 50/2016 e ss. Mm. e ii.)	€	1.384,85
B8)	IMPREVISTI e ACCANTONAMENTO	€	1.454,75
TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE		€	30.757,74
C) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€	100.000,00
D) IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO		€	100.000,00

Costituita dai seguenti allegati:

ALLEGATI E ELABORATI VARIANTE

- ALL_A_ RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA VARIANTE;
- ALL_B_ ELENCO DEI PREZZI VARIANTE;
- ALL_C_ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO VARIANTE;
- ALL_D_ QUADRO ECONOMICO VARIANTE;
- ALL_E_ QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA VARIANTE;
- ALL_F_ CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO VARIANTE;
- ALL-G- CRONOPROGRAMMA VARIANTE;
- TAV_1_ COROGRAFIA ORUNERETTA E LADOS DE GURZONE MARIANE MANNU

- TAV_2_ COROGRAFIA SA NINIARVA E S'ISCOPARJU VARIANTE
- TAV_3_ PLANIMETRIA CATASTALE STRADA SA MATTA E ABBEVERATOI VARIANTE
- TAV_3_ PLANIMETRIA INTERVENTI ORUNERETTA E LADOS DE GURZONE MARIANE MANNU VARIANTE
- TAV_4_ PLANIMETRIA INTERVENTI SA NINIARVA E S'ISCOPARJU VARIANTE
- TAV_5_ PLANIMETRIA INTERVENTI TRATTO STRADA SA MATTA DA RIPRISTINARE VARIANTE
- TAV_7_ SEZIONE PARTICOLARI COSTRUTTIVI ABBEVERATOI VARIANTE
- TAV_8_ SEZIONI PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRADA VARIANTE

- 2) La spesa complessiva di €.100.000,00 trova la copertura finanziaria al capitolo n. 14444/3
 - 3) 3) all'impegno (disimpegno) di spesa provvederà il Responsabile dell'area LL.PP. con proprio successivo provvedimento con individuazione dei beneficiari;
 - 4) Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione, con separata e unanime votazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000;
-

Letto, confermato e sottoscritto-

**IL PRESIDENTE
F.TO PIETRO DEIANA**

**IL SEGRETARIO
F.TO GIANFRANCO FALCHI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune

CERTIFICA

che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per **quindici** giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO
F.to Dott. GIANFRANCO FALCHI**

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell'Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

**IL SEGRETARIO
F.to Dott. GIANFRANCO FALCHI**

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
AGLI ATTI DI QUESTO COMUNE
ORUNE 08/09/2020