

COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

COPIA

COMUNE DI ORUNE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 62 del 22/10/2015

Prot. n. 4025 Data Pubblicazione 30/10/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI “Manutenzione Straordinaria del Tratto di Viabilità rurale in loc. “Su campu ‘e su carraiu”, in agro di Orune”, PSR 2007-2013, Misura 125 Azione 125.1 secondo bando Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 18-19 novembre 2013

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **ventidue** del mese di **Ottobre** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze del Comune di Orune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.

Presiede l'adunanza il Sindaco **Dr. Michele Mario Deserra**

Deserra Michele Mario	Presente
Mula Ciriaco	Presente
Pala Franca	Assente
Gattu Stefania	Presente
Bardeglinu Gina	Presente

Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) **Dott. Falchi Gianfranco**

Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione sono stati richiesti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

Il responsabile del Servizio Tecnico **Ing. Pau Efsio** per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:

FAVOREVOLE

Il responsabile del Servizio Ragioneria **F.F. Dott. Falchi Gianfranco** per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:

FAVOREVOLE

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- con deliberazione Consiliare n. 18 del 13/08/2014 è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, per gli anni 2014/2016 nel quale è prevista la realizzazione dell' "Manutenzione Straordinaria del Tratto di Viabilità rurale in loc. "Su campu 'e su carrariu", in agro di Orune" (PSR 2007-2013, Misura 125 Azione 125.1 secondo bando Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 18-19 novembre 2013).;
- VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 93 del 13.11.2014, di approvazione del progetto preliminare avente ad oggetto: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI VIABILITÀ RURALE IN LOC. "SU CAMPU 'E SU CARRARJU", IN AGRO DI ORUNE" (PSR 2007-2013, MISURA 125 AZIONE 125.1 - 2° BANDO);
- VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 101 del 22.12.2014, di approvazione del progetto definitiva avente ad oggetto: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI VIABILITÀ RURALE IN LOC. "SU CAMPU 'E SU CARRARJU", IN AGRO DI ORUNE" (PSR 2007-2013, MISURA 125 AZIONE 125.1 - 2° BANDO)", per un importo totale dell'intervento pari a € 180.992,67;

CONSIDERATO che il Comune di Orune risulta necessario del finanziamento, giusta determinazione n. la determinazione n. 8474 del 30.12.2014, dell'Argea Sardegna – Servizio Territoriale del Nuorese, ha destinato al Comune di Orune un contributo di euro € 150.000,00 oltre l'iva di Legge, a valere sulla misura PSR 2007-2013, Misura 125 Azione 125.1 secondo bando Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 18-19 novembre 2013 per i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI VIABILITÀ RURALE IN LOC. "SU CAMPU 'E SU CARRARJU", IN AGRO DI ORUNE" (PSR 2007-2013, MISURA 125 AZIONE 125.1 - 2° BANDO);

VISTA la determinazione n° 264 del 21.05.2015, a seguito di procedimento di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa IMPRESA MOSSA MICHELE, con sede: 08020 Irgoli (NU) C. Fisc. MSSMHL66L04E323M P.Iva 01018990919, la quale ha offerto un ribasso del 28,10 %, corrispondente ad € 26.763,95 offrendo un prezzo per i lavori a base d'asta di € 68.481,44 a cui si sommano € 3.681,65 per Oneri per la Sicurezza ed € 29.307,96 per le spese sul personale non soggetto a ribasso d'asta, per un prezzo globale contrattuale pari ad € 101.471,05 oltre l'Iva al 21 % per un totale lordo di € 123.794,68;

DATO ATTO che l'Amministrazione intende procedere ad un ulteriore migliore sistemazione e completamento della strada in questione, impiegando le economie complessive nel rispetto comunque delle prescrizioni e dei vincoli previsti dalle linee guida del bando regionale.

VISTA la perizia di suppletiva e di variante predisposta dal Direttore dei lavori Ing. Franco A. Fogu;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato ha presentato la perizia suppletiva e di variante composta dai seguenti elaborati:

Allegato A – Relazione Tecnico Illustrativa;

Allegato B – Elenco prezzi unitari;

Allegato B1 – Elenco nuovi prezzi;

Allegato C – Computo metrico estimativo;

Allegato D – Quadro comparativo;

Allegato E – Quadro economico di perizia;

Allegato F – Quadro economico comparativo.

Tavola 1 - Planimetria degli interventi: attraversamenti esistenti da prolungare [.....];

Tavola 2 – Planimetria degli interventi: tratto in sterrato [.....];

Tavola 3 – Sezioni Tipo;

Tavola 4 – Particolari Costruttivi.

VISTO il quadro economico relativo al progetto principale:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	
LAVORI	
Lavori a base d'asta	€ 124.553,35
importo madodopera	€ 29.307,96
Oneri per la sicurezza	€ 3.681,65
Lavori a base d'asta	€ 95.245,39
TOTALE	€ 128.235,00
SPESE GENERALI	
onorari progettazione e DD.LL.	€ 12.823,50
imprevisti	€ 1.500,00
accantonamento	€ 3.736,60
spese per commissioni e pubblicità	
contributo a favore AVCP	€ 1.100,00
oneri ex art. 92 D.Lgs 163\2206	€ 2.564,70
TOTALE SPESE GENERALI	€ 21.724,80
TOTALE LAVORI PIU' SPESE GENERALI	€ 149.959,80
IVA (su lavori e spese tecniche)	€ 31.032,87
TOTALE	€ 180.992,67

RAVVISATA la necessità di provvedere all'approvazione del progetto di variante sopraccitato in quanto corrisponde alle esigenze di questa Amministrazione;

VISTO il D.Lgs n° 163 del 12.4.2006 art. 132 comma 3;

DATO ATTO che il prescritto parere tecnico sul progetto dei lavori suddetti, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 22/4/1987, n° 24, visto l'importo e la natura dei lavori, rientra nelle competenze del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, ed è stato favorevolmente espresso contestualmente al parere favorevole sulla proposta di deliberazione;

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto n° 267/2000;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi

UNANIME DELIBERA

Di approvare, il progetto di variante e suppletiva, costituita dagli elaborati succitati, di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA CON MAGGIORAZIONE	
Voci	Importo
Lavori a base d'asta	€ 124.553,35
Lavori soggetti a ribasso	€ 95.245,39
Lavori non soggetti a ribasso (spese personale)	€ 29.307,96
ribasso d'asta [%]	€ 26.763,95
Oneri per la sicurezza	€ 3.681,65
Importo contrattuale	€ 101.471,05
Maggiorazione per casi di cui all'art. 1312 D.Lgs 163/2006, comma 3	€ 5.073,55
Totale con maggiorazione	€ 106.544,60
Spese Tecniche	€ 12.823,50
Lavorazioni aggiuntive (iva inclusa)	€ 6.336,60
Oneri ex art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 2.564,70
Spese Generali	€ 21.724,80
Totale contributo rideterminato (IVA esclusa)	€ 128.269,40
IVA Lavori (con maggiorazione)	€ 23.439,81
Iva su spese tecniche (pari a € 12.823,50)	€ 2.821,17
Totale con maggiorazione	€ 154.530,38

nonché lo schema di atto di sottomissione, relativo ai lavori di gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 18-19 novembre 2013 per i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI VIABILITÀ RURALE IN LOC. “SU CAMPU ‘E SU CARRARJU”, IN AGRO DI ORUNE” (PSR 2007-2013, MISURA 125 AZIONE 125.1 - 2° BANDO)”;

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l’espletamento dei successivi adempimenti in ordine all’attuazione dei lavori ed alla formalizzazione di ogni altro successivo e consequenziale atto;

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Deserra Michele Mario

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Falchi Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
Visti gli atti d' ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' stata pubblicata il giorno **30/10/2015** per **quindici** giorni consecutivi:

- all' Albo Pretorio comunale (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000)
- nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009)

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Falchi Gianfranco

La su estesa deliberazione è **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Falchi Gianfranco

Copia conforme all'originale
agli atti di questo Comune

Orune **30/10/2015**